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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

171

188

209

212

213

214

215

234

242

CC

SE

SE

SE

SE

SE

SLT

SLT

SE

Agua Prieta II (con campo
solar)

1116 Transformación del
Noreste
1212 SUR - PENINSULAR

1202 Suministro de Energía
a la Zona Manzanillo
1211 NORESTE -
CENTRAL

1210 NORTE - NOROESTE

1201 Transmisión y
Transformación de Baja
California
1302 Transformación del
Noreste
1323 DISTRIBUCION SUR

23-08-16

01-05-09

01-08-11

01-10-10

01-10-10

05-01-11

01-07-10

06-08-17

01-06-12

30-08-18

31-03-18

30-11-21

01-10-15

30-11-21

30-12-22

30-09-17

06-08-17

30-11-21

 88.4 

 78.2 

 36 

 100 

 39 

 40 

 85.9 

 89.3 

 32 

 11.4 

 13.2 

 6 

  

 12 

 6 

 14.1 

 10.7 

  

 .2 

 8.6 

  

  

  

  

  

  

 22 

 86.18 

 89.68 

 36.45 

 100 

 39.04 

 39.87 

 97.10 

 73.00 

 32.10 

 8.50 

 6.24 

 6.14 

  

 11.79 

 5.58 

 2.90 

 27.00 

  

 5.32 

 4.08 

  

  

  

  

  

  

 21.75 

 9,821,219,058 

 4,839,015,802 

 2,310,346,690 

 589,736,400 

 2,010,401,291 

 4,187,902,904 

 1,088,838,243 

 711,632,800 

 919,247,412 

 10,620,620,609 

 5,232,889,181 

 2,473,632,600 

 637,738,200 

 2,174,042,400 

 4,483,920,600 

 1,177,464,611 

 769,556,400 

 835,344,600 

 799,401,551 

 393,873,379 

 163,285,910 

 48,001,800 

 163,641,109 

 296,017,696 

 88,626,369 

 57,923,600 

(83,902,812)

 8.14 

 8.14 

 7.07 

 8.14 

 8.14 

 7.07 

 8.14 

 8.14 

(9.13)

 3.19 

 3.19 

 2.16 

 3.19 

 3.19 

 2.16 

 3.19 

 3.19 

(13.29)

ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS DE
SUPERVISIÓN.
*

SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*

SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*

*

SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.

Inversión Financiada Directa  7.97  3.02  312,557,066,639  337,457,906,483  24,900,839,844 

 13.86  8.64  415,786,277,605  473,410,826,609  57,624,549,004 TOTAL
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

245

249

253

257

258

259

260

261

264

266

SE

SLT

SE

CCI

RM

SE

SE

CCC

CC

SLT

1320 DISTRIBUCION
NOROESTE

1405 Subest y Líneas de
Transmisión de las Áreas
Sureste
1420 DISTRIBUCIÓN
NORTE

Santa Rosalía II

CT Altamira Unidades 1 y 2

SE 1521 DISTRIBUCIÓN
SUR

SE 1520 DISTRIBUCION
NORTE

Cogeneración Salamanca
Fase I

Centro

1603 Subestación Lago

19-09-11

01-03-14

01-03-13

01-01-19

04-10-18

11-03-14

03-08-13

26-01-15

30-08-17

22-09-18

27-12-20

24-11-15

30-11-21

01-01-19

31-12-18

30-12-23

31-12-22

21-05-18

30-08-18

22-09-18

 33 

 100 

 31 

  

 56.2 

 22 

 2 

 99.1 

 98.3 

  

  

  

 6 

 23.1 

 22 

 16 

 26 

 .7 

 1 

 30 

 43 

  

 9 

 70.03 

 21.8 

  

  

 .2 

 .7 

 70 

 33.37 

 100 

 30.92 

  

 56.2 

 22.37 

 1.67 

 85.82 

 99.33 

  

  

  

 5.65 

 23.10 

 22 

 16.05 

 26.06 

 9.22 

 .45 

 64.09 

 43.00 

  

 8.96 

 70.03 

 21.8 

  

  

 4.97 

 .22 

 35.91 

 1,606,142,089 

 987,093,535 

 1,407,228,458 

 773,484,000 

 7,407,317,600 

 1,623,886,400 

 645,774,000 

 8,690,473,514 

 12,660,939,866 

 3,057,747,200 

 1,736,874,584 

 1,067,438,357 

 1,521,714,509 

 836,442,000 

 8,010,201,600 

 1,601,460,000 

 698,337,000 

 9,397,837,637 

 13,691,481,483 

 3,306,633,600 

 130,732,496 

 80,344,823 

 114,486,051 

 62,958,000 

 602,884,000 

(22,426,400)

 52,563,000 

 707,364,123 

 1,030,541,617 

 248,886,400 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

(1.38)

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 3.19 

 3.19 

 3.18 

 3.19 

 3.19 

(5.90)

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*

SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*
*
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS DE
SUPERVISIÓN.
*
ACTUALIZACIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO,
ESCENARIOS DE
FINANCIAMIENTO Y
TIPO DE CAMBIO
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

268

273

274

278

280

281

282

CCI

SE

SE

RM

SLT

LT

SLT

Guerrero Negro IV

1621 Distribución Norte-Sur

1620 Distribución Valle de
México

CT José López Portillo

1721 DISTRIBUCIÓN
NORTE

Red de Transmisión
Asociada al CC Noreste

1720 Distribución Valle de
México

28-12-17

31-12-13

27-11-13

05-09-17

05-05-15

01-02-18

13-03-17

28-12-17

31-12-22

31-12-22

27-02-19

31-12-22

01-02-18

31-12-21

 68.2 

 18 

 27 

 35.8 

 12 

 21.4 

 25 

 30.8 

 9 

 38 

 38.4 

  

 77.6 

  

 1 

 10 

  

 24.4 

 6 

 1 

  

 70.26 

 18.37 

 27.08 

 35.82 

 12.04 

 55.48 

 19.56 

 25.78 

 9.44 

 37.56 

 38.44 

  

 43.36 

  

 3.96 

 9.59 

  

 24.42 

 6.39 

 1.16 

  

 354,908,928 

 1,792,525,898 

 5,714,269,278 

 4,170,828,000 

 1,992,727,792 

 1,489,004,000 

 800,556,800 

 383,796,864 

 1,919,520,000 

 5,403,300,000 

 4,510,276,800 

 1,889,760,000 

 1,610,202,000 

 1,116,000,000 

 28,887,936 

 126,994,102 

(310,969,278)

 339,448,800 

(102,967,792)

 121,198,000 

 315,443,200 

 8.14 

 7.08 

(5.44)

 8.14 

(5.17)

 8.14 

 39.40 

 3.19 

 2.18 

(9.77)

 3.19 

(9.51)

 3.19 

 33.02 

INCREMENTO DE LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
INCREMENTO DE LA
PLUSVALÍA DE LA ZONA
DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO,
GRAVAMEN DE LA
SERVIDUMBRE DE
PASO
REPERCUTIENDO EN
EL INCREMENTO DE
LOS DERECHOS
INMOBILIARIOS Y
GASTOS DE
SUPERVISIÓN.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

283

284

288

289

290

296

297

298

300

304

LT

CG

SLT

CH

LT

CC

LT

CC

LT

LT

Red de Transmisión
Asociada al CC Norte III
Los Humeros III

1722 Distribución Sur

Chicoasén II

Red de transmisión
asociada a la CH Chicoasén
II
Empalme I

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme I
Valle de México II

Red de Transmisión
Asociada al CC
Topolobampo III
1805 Línea de Transmisión
Huasteca - Monterrey

30-08-18

29-06-17

04-03-13

27-02-20

05-09-17

06-11-17

23-08-17

30-09-18

01-01-19

31-07-18

30-08-18

31-12-19

31-12-21

19-06-20

29-12-17

30-01-18

23-08-17

30-09-18

04-11-19

31-07-18

 90.9 

 34 

 23 

 19.93 

 28.94 

 86.7 

 51.6 

 61.2 

  

 43.7 

 5 

 2.3 

 15 

 4.5 

 71.06 

 12.3 

 48.4 

 26.5 

 7.88 

 20.3 

 4.1 

  

 49 

 28.23 

  

 1 

  

 12.3 

 49.77 

 36 

 42.14 

 31.40 

 23.06 

 20.40 

 28.94 

 89.75 

 70.84 

 75.56 

  

 71.63 

 19.52 

 1.69 

 15.37 

 6.15 

 71.06 

 10.11 

 29.16 

 16.10 

 7.88 

 26.12 

 38.34 

  

 48.81 

 22.74 

  

 .14 

  

 8.34 

 49.77 

 2.25 

 428,051,360 

 2,234,536,452 

 885,165,802 

 6,879,818,798 

 41,176,800 

 12,698,312,800 

 2,474,551,874 

 12,018,577,572 

 1,130,199,788 

 4,329,240,000 

 462,892,750 

 2,416,417,326 

 863,040,000 

 8,284,824,667 

 44,528,400 

 13,731,896,400 

 2,675,968,887 

 12,996,833,886 

 1,222,192,794 

 4,681,620,000 

 34,841,390 

 181,880,874 

(22,125,802)

 1,405,005,869 

 3,351,600 

 1,033,583,600 

 201,417,013 

 978,256,314 

 91,993,006 

 352,380,000 

 8.14 

 8.14 

(2.50)

 20.42 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 3.19 

 3.19 

(6.97)

 14.91 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

*

*
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SOBRECOSTOS POR
GASTOS DE
SUPERVISIÓN POR LA
ESTADÍA DE UN MAYOR
TIEMPO DEL
ORIGINALMENTE
PROGRAMADO,
PROPICIADO POR LOS
PAROS Y BLOQUEOS
SUSCITADOS DURANTE
 2016 Y 2017;  LOS
SOBRECOSTOS  EN EL
CONVENIO DE
PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA POR
ENCONTRARSE UNA
CANTIDAD
CONSIDERABLE DE
VESTIGIOS.
*

AJUSTES EN LOS
PRECIOS DE MERCADO
DE LAS CENTRALES DE
CICLO COMBINADO.
*

*
*

ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS DE
SUPERVISIÓN Y
ACTIVIDADES PREVIAS.
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

307

309

310

311

312

313

314

321

322

SLT

SLT

SLT

RM

RM

CC

LT

SLT

SLT

1802 Subestaciones y
Líneas de Transmisión del
Norte

1820 Divisiones de
Distribución del Valle de
México

1821 Divisiones de
Distribución
CCC TULA PAQUETES 1 Y
2
CH TEMASCAL UNIDADES
1 A 4
Empalme II

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme II

1920 Subestaciones y
Líneas de Distribución

1921 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

16-02-16

19-12-16

12-12-16

30-11-17

15-06-17

28-04-18

30-09-17

07-12-15

24-11-16

15-08-17

31-12-21

31-12-21

30-01-18

26-12-18

28-04-18

30-09-17

31-12-22

11-02-19

 80.3 

  

  

 92.58 

 56.25 

 46 

 34.3 

 8 

 48 

 19.7 

  

 13 

 6.9 

 34.3 

 45 

 65.7 

 9 

 10 

  

 50 

 12 

 .52 

 9.45 

 9 

  

 33 

 25 

 93.56 

  

  

 92.58 

 56.25 

 71.02 

 58.41 

 8.32 

 48.03 

 6.44 

  

 12.96 

 6.90 

 34.30 

 27.39 

 41.59 

 9.29 

 18.91 

  

 50.14 

 8.95 

 .52 

 9.46 

 1.59 

  

 32.84 

 7.08 

 1,852,081,088 

 1,651,716,000 

 2,012,812,800 

 5,650,544,000 

 455,731,200 

 12,474,609,600 

 2,444,824,529 

 1,010,224,800 

 9,776,822,280 

 2,002,831,874 

 1,786,158,000 

 2,176,646,400 

 6,110,472,000 

 492,769,800 

 13,489,984,800 

 2,643,821,875 

 1,092,452,400 

 10,474,924,800 

 150,750,786 

 134,442,000 

 163,833,600 

 459,928,000 

 37,038,600 

 1,015,375,200 

 198,997,345 

 82,227,600 

 698,102,520 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.13 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 7.14 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.17 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 2.23 

INCREMENTO AL
TECHO DE LA
INVERSIÓN
PRESUPUESTARIA,
PARA CUBRIR EL PAGO
DE ACTIVIDADES
PREVIAS DE OBRAS
CANCELADAS,
DIFERIDAS O
PENDIENTES DE PAGO,
LAS PUESTAS EN
SERVICIO Y LA
SUPERVISIÓN DE LAS
OBRAS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*

*

*

*
ACTUALIZACIÓN DE
COSTOS PARA
SUPERVISIÓN Y
ACTIVIDADES PREVIAS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

334

336

337

338

339

340

CC

LT

CC

LT

CG

LT

CG

CH

LT

CE

LT

SLT

SLT

SLT

SLT

CC

San Luis Potosí

Red de Transmisión
Asociada al CC San Luis
Potosí
Lerdo (Norte IV)

Red de Transmisión
Asociada al CC Lerdo (Norte
IV)
Los Azufres III Fase II

Red de transmisión
asociada a la CG Los
Azufres III Fase II

Cerritos Colorados Fase I

Las Cruces

Red de transmisión
asociada a la CH Las
Cruces
Sureste II y III

Red de Transmisión
Asociada a la CI Santa
Rosalía II
2001 Subestaciones y
Líneas Baja California Sur -
Noroeste

2002 Subestaciones y
Líneas de las Áreas Norte -
Occidental

SLT 2020 Subestaciones,
Líneas y Redes de
Distribución

SLT 2021 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

San Luis Río Colorado I

28-04-22

02-11-20

01-12-18

02-07-20

15-06-18

05-03-18

05-11-19

30-08-20

01-01-20

18-08-21

01-02-19

25-05-18

01-10-18

30-12-16

02-05-16

03-06-20

28-04-22

02-11-20

01-12-18

03-07-20

15-06-18

05-03-18

31-12-19

31-08-20

06-01-20

04-03-22

01-08-19

22-02-19

01-04-19

31-12-18

31-12-21

04-06-20

  

  

 73.2 

  

 29.7 

 1 

  

  

  

  

  

 2 

  

  

 1 

  

  

  

 5.4 

  

 52.7 

 45.6 

 10.46 

 7.14 

  

  

 7.12 

 20 

 16.81 

 40 

 49 

 3.6 

 12 

  

 9.9 

 26.52 

 17.6 

 53.4 

 67.08 

 25.87 

  

 6.35 

 86.25 

 28 

 73.88 

 60 

 20 

 65.36 

  

  

 73.16 

  

 23.31 

 13.65 

  

 12.09 

  

  

  

 .34 

  

  

 1.28 

  

  

  

 5.36 

  

 71.82 

 39.77 

 10.46 

 10.90 

  

  

 7.12 

 43.38 

 16.82 

 35.99 

 49.38 

 3.60 

  

  

 9.92 

 26.52 

 4.87 

 46.58 

 67.08 

 8.81 

  

 6.35 

 86.25 

 20.82 

 73.88 

 64.01 

 20.11 

 16.45 

 14,859,355,200 

 426,869,600 

 17,303,750,400 

 2,744,948,000 

 1,084,597,600 

 88,373,600 

 1,119,954,746 

 10,083,391,193 

 463,024,000 

 18,551,404,000 

 87,960,800 

 2,242,742,400 

 2,529,225,600 

 2,865,348,000 

 14,531,660,800 

 4,244,547,200 

 16,068,837,600 

 461,614,800 

 18,712,195,200 

 2,968,374,000 

 1,172,878,800 

 95,566,800 

 1,211,113,853 

 10,904,132,336 

 500,712,000 

 20,061,402,000 

 95,120,400 

 2,425,291,200 

 2,735,092,800 

 3,098,574,000 

 15,714,470,400 

 4,590,033,600 

 1,209,482,400 

 34,745,200 

 1,408,444,800 

 223,426,000 

 88,281,200 

 7,193,200 

 91,159,107 

 820,741,144 

 37,688,000 

 1,509,998,000 

 7,159,600 

 182,548,800 

 205,867,200 

 233,226,000 

 1,182,809,600 

 345,486,400 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

*
*

*
*

*
ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS DE
SUPERVISIÓN Y
ACTIVIDADES PREVIAS.
*
*
*

*
*

ACTUALIZACIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO, ESCENARIO
DE FINANCIAMIENTO Y
TIPO DE CAMBIO
ACTUALIZACIÓN POR
ESCENARIO
ECONÓMICO Y TIPO DE
CAMBIO
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
*
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

8

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

36

38

40

42

43

45

49

LT

CC

LT

CC

LT

CC

CC

SE

SLT

SLT

CC

CC

CE

CC

CC

CC

CE

Red de Transmisión
Asociada al CC San Luis
Río Colorado I
Guadalajara I

Red de Transmisión
Asociada al CC Guadalajara
I
Mazatlán

Red de Transmisión
Asociada al CC Mazatlán
Mérida

Salamanca

2101 Compensación
Capacitiva Baja - Occidental

SLT 2120 Subestaciones y
Líneas de Distribución

SLT 2121 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

Baja California III

Norte III (Juárez)

Sureste I

Noroeste

Noreste

Topolobampo III

Sureste IV y V

01-09-18

01-06-21

03-10-19

01-04-20

02-01-20

03-06-21

01-04-20

01-03-19

29-01-18

29-05-17

01-03-19

01-06-22

04-10-19

03-01-22

03-01-20

10-06-21

02-04-20

01-03-19

31-12-18

25-12-17

14-01-17

28-06-18

30-11-17

02-01-19

01-07-18

01-01-20

30-03-18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 40 

 97 

 43.1 

 29.2 

 16.4 

 40.1 

  

 13.3 

 49 

  

  

 4 

  

  

 8.15 

 5 

 40 

 60 

 3 

 22.4 

 70.8 

 62.2 

 51.9 

 14.7 

 74 

 50.99 

 24 

 11.51 

 10 

 56 

 8.15 

 56.78 

 80 

 60 

  

  

 34.5 

  

 21.3 

 8 

 56.9 

 12.7 

  

  

  

 1.48 

  

  

  

  

  

 40 

 97.55 

 68.90 

 48.67 

 57.35 

 40.10 

 63.03 

 13.30 

 2.23 

  

  

 7.23 

  

  

 1.15 

 1.04 

 40 

 60 

 2.45 

 12.24 

 51.33 

 31.73 

 51.90 

 8.74 

 74.00 

 50.68 

 12.02 

 11.51 

 9.25 

 56.00 

 12.92 

 25.63 

 68.13 

 60 

  

  

 18.86 

  

 10.87 

 8.00 

 33.81 

 12.70 

 220,607,200 

 15,409,170,400 

 839,463,200 

 11,654,720,000 

 2,294,755,200 

 11,561,530,400 

 11,372,605,600 

 190,163,200 

 1,427,634,400 

 2,257,018,400 

 4,534,394,084 

 17,695,850,510 

 9,681,103,076 

 11,276,601,960 

 25,334,648,066 

 10,851,024,269 

 18,304,289,003 

 238,563,600 

 16,663,405,200 

 907,791,600 

 12,603,360,000 

 2,481,537,600 

 12,502,585,200 

 12,298,282,800 

 205,641,600 

 1,543,837,200 

 2,440,729,200 

 4,903,472,672 

 19,136,210,435 

 10,469,099,838 

 12,194,464,910 

 27,396,770,583 

 11,734,247,174 

 19,794,172,991 

 17,956,400 

 1,254,234,800 

 68,328,400 

 948,640,000 

 186,782,400 

 941,054,800 

 925,677,200 

 15,478,400 

 116,202,800 

 183,710,800 

 369,078,588 

 1,440,359,925 

 787,996,762 

 917,862,950 

 2,062,122,517 

 883,222,906 

 1,489,883,989 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 8.14 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

 3.19 

*

*
*

*
*

*
*
ACTUALIZACIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO,
ESCENARIOS DE
FINANCIAMIENTO Y
TIPO DE CAMBIO
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.
SE ACTUALIZAN
AMORTIZACIONES E
INTERESES DE PAGO,
SIN CAMBIOS DE
ALCANCE Y DATOS
MACROECONOMICOS.

*
*
*
*
*
*
*

Inversión Financiada Condicionada  31.70  25.67  103,229,210,966  135,952,920,127  32,723,709,160 
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2016 20162017 2017 2017
2017

(precios de           )2018 2018 (precios de           )
2018

2018

La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

303 LT LT en Corriente Directa
Ixtepec Potencia-Yautepec
Potencia

01-12-17 31-12-21      15.22    .52  15.22  5,551,300,000  30,324,481,523  24,773,181,523  446.26  421.24 EL MONTO SE
INCREMENTÓ DEBIDO
AL CAMBIO EN METAS
POR UNA NECESIDAD
MAYOR EN LA
CAPACIDAD DE
TRANSMISIÓN


